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1.1 Työn tausta ja tavoitteet 
Suunnitteluprosessi on laaja ja monimuotoinen kokonaisuus, jossa on paljon huo-
mioitavaa ja yhteensovittamista. Suunnitteluvaihe on laadun, kustannusten sekä ai-
kataulun kannalta tärkein vaihe rakennushankkeessa. Aikataulu sekä suurin osa 
kustannuksista määräytyy jo suunnitteluvaiheessa. Rakennuttajan rooli suunnittelun 
ohjauksessa ja johtamisessa on suuri ja vaatii monen eri osa-alueen hallintaa ja 
yhteensovittamista. Työ toteutetaan toimeksiantona Lakea Oy:lle ja se tukeen La-
kean jatkuvan kehittämisen strategiaa. 
Työssä tutustutaan rakentamisen suunnitteluvaiheeseen ja sen sisältöön, jonka 
pohjalta itse kehitystyö voidaan aloittaa. Työn tavoitteena on kehittää rakennus-
suunnittelua ja tuottaa rakennuttajan käyttöön suunnittelun johtamisen tueksi vai-
heistettu suunnitteluaikataulu sekä päivittää jo olemassa olevia suunnitteluvaiheen 
dokumentteja. Työssä keskitytään asuinrakentamiseen, mutta malli on sovelletta-
vissa myös toimitila- tai liikerakennushankkeisiin. 
Työssä käydään aluksi läpi rakennuttamista ja suunnittelun johtamista yleisellä ta-
solla (kappale 2). Kappaleessa 3 käydään läpi varsinaista suunnittelua valmistelevat 
vaiheet. Kappaleessa 4 esitetään suunnittelun eri vaiheet ja käydään läpi niiden si-
sältöä. Kappaleessa 5 keskitytään suunnittelun ohjaukseen ja se pohjustaa varsi-
naisen toimintaohjeen luomista, jonka toteuttamista kuvataan kappaleessa 6. Tässä 
kappaleessa esitetään tiivistetysti myös työn tueksi toteutetun haastattelun tulokset. 
Tarkempi yhteenveto haastattelusta on työn liitteenä. Tämä yhteenveto sekä muut 
työn tuloksena syntyneet liitteet ovat Lakean omaisuutta ja ne tullaan jättämään 
opinnäytetyön julkisesta versiosta pois. 
1.2 Lakea Oy 
Lakea Konserni on valtakunnallinen kiinteistöalan yritys, jonka toimintaan kuuluu 
rakennuttaminen, isännöinti ja asuntopalvelut. Konsernin emoyhtiö on Lakea Oy, 
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jonka omistaa 15 pohjalaista kuntaa, Seinäjoki, Vaasa ja Lapua suurimpina omista-
jina. Yhtiö tarjoaa rakennuttamispalveluja tytäryhtiöilleen sekä ulkopuolisille tahoille. 
Lakea Oy:n tytäryhtiöt ovat Lakea Kiinteistöt Oy, Lakea Asunnot Oy, Lakea Kiinteis-
tökehitys Oy ja Lakea Isännöinti Oy.  Yhtiön päätoimipaikka sijaitsee Seinäjoella, 
minkä lisäksi toimipisteitä on Vaasassa, Kokkolassa, Jyväskylässä ja Riihimäellä. 
Lakean palkkalistoilla työskentelee tällä hetkellä 31 työntekijää ja liikevaihto vuonna 
2014 oli 13,2 miljoonaa. 
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2 RAKENNUSHANKKEEN JOHTAMINEN 
2.1 Rakennuttaminen 
Rakennuttaminen on rakennusinvestoinnin hankkimista markkinoilta. Tilaaja tekee 
sopimuksen rakennuttajakonsultin kanssa, joka vastaa hankkeen suunnitteluttami-
sesta ja ohjauksesta. Tilaajaorganisaation vastuuhenkilö valvoo hankkeelle asetet-
tuja tavoitteita ja hyväksyy rakennuttajakonsultin laatimat suunnittelun ja ohjauksen 
työkalut, eli raportit ja suunnitelmat. (Kankainen & Junnonen 2013, 14.) 
Rakennuttamisessa on kysymys eri tehtävistä ja niiden organisoinnista, johon on 
olemassa useita eri tapoja. Näiden tehtävien seurauksena syntyy suunnitelma-asia-
kirjoja, projektista vastaavien tai viranomaisten päätöksiä sekä rakennussuorituksia. 
Hankkeen alkuvaiheessa kartoitetaan projektin tiedot ja kannattavuus, joiden perus-
teella tehdään päätös projektin jatkosta, sen siirtämisestä tai siitä luopumisesta. 
Kussakin vaiheessa pyritään saamaan aikaan ratkaisuja, joilla luodaan puitteet tu-
leville vaiheille ja osatehtäville. (Kankainen & Junnonen 2013, 10) 
Rakennuttamistehtävät (kuvio 1.) voidaan jakaa rakennuttamisen tehtäväluettelon 
RAP 95 mukaan seuraavasti: 
 taustaselvitykset 
- omistajan kiinteistöstrategia 
- käyttäjän toimintastrategia 
 hankkeen käynnistäminen 
- rakennuttamisen organisointi 
- projektin suunnittelu ja ohjaus 





- suunnittelun valmistelu 
- suunnittelun ohjaus 
- rakentamisen valmistelu 
- rakentamisen ohjaus 
- vastaan- ja käyttöönotto 
- takuuajan tehtävät. (Kankainen & Junnonen 2013, 14.) 




Tilaaja voi olla projektissa tulevan rakennuksen omistaja, käyttäjä tai pelkästään ra-
hoittaja, joka vuokraa tilat toiselle käyttäjälle. Yleistä on, että tilaaja ostaa rakennut-
tamispalvelut kokonaan tai osaksi ulkopuoliselta rakennuttajakonsultilta. Rakennut-
tajakonsultti toimii projektissa tilaajan edustajana suhteessa suunnittelijoihin, ura-
koitsijoihin sekä muihin projektin osapuoliin. Tilaajan tehtäväksi jää määrittää hank-
keen toiminnalliset, tekniset ja laadulliset tavoitteet sekä hankkeen laajuus ja kiireel-
lisyys. Tilaaja vastaa rakennuttamisen organisoinnista, kuten rakennuttamistoimek-
siantoon liittyvistä tehtävistä, rakennuttamissopimuksen laatimisesta sekä rakennut-
tamisen seurannasta ja sen valvonnasta. Tilaajan ja rakennuttajan tehtävät on ku-
vattu kuviossa 2. (Kankainen & Junnonen 2013, 12.) 
Tärkein rooli rakennushankkeessa on tilaajalla. Tilaaja määrittää rakennuksen omi-
naisuudet ja investoi pääomaa saadakseen haluamansa kaltaisen rakennuksen. 
Hankkeen koosta, tyypistä ja organisaatiosta sekä tilaajan omista kyvyistä ja ha-
luista riippuen tilaaja, käyttäjä ja rakennuttaja voivat olla yksi ja sama ryhmä tai or-
ganisaatio. (Vuorela & Urpola 2001, 33.) 
2.1.2 Rakennuttaja 
Rakennuttajalla tarkoitetaan tilaajan edustamaa organisaatiota, jonka tehtäväksi 
projektin johtaminen on annettu. Rakennuttajalla on vastuu tilaajan toivomusten ja 
vaatimusten täyttäminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Rakennuttaja osallis-
tuu hankkeen tavoitteiden asettamiseen, suunnitteluun, toteuttamisedellytysten sel-
vittämiseen, valitsee suunnittelijat ja teettää suunnitelmat, huolehtii rakentamiseen 
liittyvästä päätöksenteosta ja organisoinnista sekä vastaa hankkeen kustannusoh-
jauksesta. Lisäksi rakennuttaja laatii hankeaikataulun, hankkii tarvittavat luvat ja 
päätökset, valvoo ja ohjaa suunnittelua sekä rakentamista sopimuksiin perustuen. 
(Kankainen & Junnonen 2013, 13.) 
Rakennuskohteen rakennuttajan lisäksi puhutaan rakennuttajakonsulteista, jotka 
ovat rakennuttajan käyttämiä asiantuntijoita, joiden tehtävät riippuvat toimeksiannon 
sisällöstä. Suurissa hankkeissa rakennuttajakonsultteja tarvitaan monista eri syistä. 
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Hanke saattaa sisältää monia suunnittelu- ja rakennusvaiheita, jotka vaativat erityis-
osaamista. Hankkeen suuruus jo itsessään saattaa edellyttää ulkopuolista konsult-
tia rakennuttajan omasta osaamisesta riippumatta. (Oksanen, Laine & Kaskiaro 
2010, 19.) 
Rakennuttajaorganisaatio voidaan jakaa päättävään ja toimeenpanevaan tasoon. 
Päättävän tason rakennuttajana toimii esimerkiksi rakennustoimikunta tai vastuu-
henkilö. Toimeenpanevaan tasoon sisältyy projektipäällikkö apunaan projektityö-
ryhmä tehtävinään hankeohjelman kokoaminen, suunnitelmien teettäminen sekä ta-
voitteiden toteutumisen valvonta. (Kankainen & Junnonen 2013, 13.) 
Rakennuttaja ohjaa ja koordinoi rakennushanketta niin, että hankkeeseen osallistu-
vien osapuolien ominaisuudet tulee hyödynnetyksi parhaalla mahdollisella tavalla. 
Hankkeen johtaminen on arkkitehtonisten, teknisten, taloudellisten ja juridisten asi-
oiden yhteensovittamista hankkeen koko keston ajan. Hankkeen sujuvuuden kan-
nalta on oleellista, että rakennuttaja huolehtii päätösten oikea-aikaisuudesta. Ra-
kennuttajan asemaan kuuluu päävastuun ottaminen ja vastuun kantaminen koko 




Kuvio 2. Tilaajan ja rakennuttajakonsultin tehtävien rajapinnat rakentamisessa 
(Kankainen & Junnonen 2013, 15). 
2.2 Projektijohtaminen 
Rakentaminen on projektiluontoista toimintaa, jolle on ominaista toiminnan kerta-
luonteisuus ja osapuolten jatkuva vaihtuminen (Kankainen & Junnonen 2013, 23). 
Projektin johtaminen on tietojen, taitojen ja tekniikoiden käyttämistä hankesuunnit-











































































suunnitelmallisuus. Siksi projektia varten tehdään projektisuunnitelma, jossa määri-
tellään tavoitteet, organisaatio, päätöksenteko, tiedon välittäminen, suunnittelu- ja 
ohjausmenettelyt sekä valvonta- ja raportointikäytännöt. (Kankainen & Junnonen 
2013, 23.) 
Rakentaminen on niin monipuolinen toimiala, että on vaikeaa määritellä projektin 
johtamisen tehtäviä kaiken kattavasti. Tehtävät riippuvat paljon kohteen tyypistä. 
Pelkän projektijohtamisen osaaminen ei välttämättä riitä kaikkien projektien läpi-
vientiin, vaan kohteen tyypistä riippuen saatetaan tarvita tiettyä erityisosaamista. 
(Kiiras 2007, 21.)  
PMI (Project Management Institute) määrittelee projektijohtamisen 9 osa-aluetta 
seuraavasti: 
1. Projektin kokonaisuuden hallinta 
2. Projektin laajuuden hallinta 
3. Projektin ajan hallinta 
4. Projektin kustannushallinta 
5. Projektin laatujohtaminen 
6. Projektin henkilöstöresurssien hallinta 
7. Projektiviestinnän hallinta 
8. Projektin riskien hallinta 
9. Projektin hankintojen hallinta. (Kiiras 2007, 21.) 
2.2.1 Projektin ajallinen suunnittelu 
Projektin aikataulu on niin sanottu ohjekartta projektin läpiviemiseksi (kuvio 3). Ai-
kataulu kertoo, mitä milloinkin pitää tehdä projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. Ai-
katauluttaminen on ajoitusten määrittelemistä ja tehtävien sijoittelua kokonaisuuden 
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hallitsemiseksi ja vastaa kysymyksiin mitkä tehtävät, koska tehdään ja missä järjes-
tyksessä. (Ratu 2013, 6.) 
 
Kuvio 3. Projektikello (Ratu 2013, 6). 
2.3 Suunnittelun johtaminen 
Suunnittelutehtävien suoritus rakennushankkeessa tarvitsee tietyt lähtötiedot sekä 
asiakkaan, jolle tuotetaan lisäarvoa. Eräässä tutkimuksessa on todettu keskikokoi-
sessa hankkeessa (300 suunnittelutehtävää) olevan 4000 ja suuressa hankkeessa 
(800 tehtävää) 10 000 eri tehtävän riippuvuutta toisistaan. (RT 13–10860 2005.) 
Haastavaa suunnittelun johtamisessa on optimaalisen suoritusjärjestyksen löytämi-
nen sekä niin sisäisten kuin ulkoisten epävarmuustekijöiden aiheuttamien poik-
keamien estäminen. Epäjärjestykseen ajautunut suunnitteluprosessi heikentää tuot-
tavuutta, pidentää prosessin kestoa sekä aiheuttaa laadullisia ongelmia. Suunnitte-
luprosessin poikkeaminen suunnitellusta on kuitenkin melko yleistä, koska suunnit-
telukokonaisuus on monimutkainen ja sen organisointi on haastavaa. Yksittäiset 
epävarmat asiat ovat riippuvaisia toisistaan. Asiakkaiden ja viranomaisten vaati-
mukset vaihtelevat ja suunnittelun aikataulu on tiukka. Kaoottisuus lisääntyy, kun 




Rakentamisen laadun kannalta suunnitteluprosessin hallinta on keskeisessä roo-
lissa. Suunnittelusta aiheutuneet virheet ovat kustannuksiltaan suurin virheryhmä 
rakentamisessa. Suurin osa näistä virheistä johtuu puutteellisista lähtötiedoista 
sekä puutteellisesta koordinoinnista. (RT 13–10860 2005.) 
Suunnittelun johtamisen käsitteitä: 
- Suunnittelun organisointi on työn suunnittelua, pätevien suunnittelijoi-
den ja riittävien resurssien kokoamista sekä tehtävien jakamista. 
- Suunnittelun ohjaus on suunnittelijoiden ohjaamista sovittujen tavoit-
teiden saavuttamiseksi. 
- Suunnittelun valvonta on suunnittelun ja suunnitelmien etenemisen 
tarkastamista ja seuraamista. 
- Suunnittelun koordinoiminen on tehtävien, aikataulun ja suunnitelmien 
yhteensovittamista muuhun hankekokonaisuuteen. (RT 13–10860 
2005.) 
2.3.1 Suunnittelun lähtötiedot 
Usein suunnittelua joudutaan viivästyttämään tai suunnittelu aloitetaan puutteelli-
silla tiedoilla. Myös tilaajan ja käyttäjän päätöksenteko sekä viranomaisten vaati-
mukset vaikuttavat suunnittelutehtävien järjestykseen. (Kiiras 2007, 23.) 
Lähtötietojen tai niiden puutteiden ja tilaajan tavoitteiden ilmaiseminen jo tarjous-
pyynnöissä on tärkeää. Lähtötietojen tilanne on syytä kertoa kaunistelematta, koska 
niiden selvittäminen vaatii päätöksiä ja aikaa. Suunnittelun tavoitteet ja lähtötiedot 
on suotavaa määritellä kirjallisesti. Tilaajien ja käyttäjien lähtötietoja tulisi määritellä 
ja selventää hankkeen alusta lähtien eikä niiden tarkentamista saisi lopettaa suun-
nittelun missään vaiheessa. (Klemetti 2010, 367.) 
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2.3.2 Suunnittelun ongelmat 
Rakentamisen laatu RALA ry:n keräämän projektipalautteen perusteella voidaan to-
deta, että rakentamisen laatuongelmat lähtevät usein jo suunnitteluvaiheesta. On 
kiire lähteä rakentamaan ennen kuin hanketta on edes suunniteltu valmiiksi. Koko-
naisuudessaan niin suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja rakennuttajien ammattitaito 
ja osaaminen on hyvällä tasolla ja yhteistyö on toimivaa ja joustavaa. (Mölsä 2015.) 
Ongelmia sen sijaan nähdään suunnitelmien sisällössä. Suunnitelmien virheettö-
myydessä, ristiriidattomuudessa ja yhteensovittamisessa on huomattavasti paran-
nettavaa. Suunnittelijoiden mukaan ongelmia aiheuttavat puutteet rakennuttajan an-
tamissa lähtötiedoissa sekä suunnittelun ajallinen hallinta. Sekä urakoitsijoiden, että 
tilaajien mukaan rakennuttajien suunnittelunohjauksessa on parannettavaa, eivätkä 
rakennuttajat ohjaa suunnittelua tarpeeksi. Osin tästä syystä suunnittelijoiden työ 
vaikeutuu, ja se näkyy myös suunnitelmien sisällössä ja suunnittelijoiden keskinäi-
sessä yhteistyössä. (Mölsä 2015.) 
Lisäksi ongelmia aiheuttavat 
- toisistaan riippuvaiset tehtävien ryppäät, joissa jokin tehtävä joudu-
taan aloittamaan puutteellisilla tiedoilla 
- asiakkaalta tarvittavien tietojen puuttuminen tai viivästyminen 
- muutokset suunnittelun tavoitteissa  
- epätasaiset suunnittelun resurssit  
- suunnittelijan liian myöhäinen liittyminen hankkeeseen 
- aikaisempia päätöksiä ei oteta huomioon myöhemmissä tehtävissä. 
(Kiiras 2007, 23.) 
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3 SUUNNITTELUN ALOITUS 
Ryhdyttäessä rakennushankkeeseen jokaisessa organisaatiossa on tärkeää tietää, 
miksi hankkeeseen ryhdytään, mitä on tarkoitus tehdä, mitkä ovat kustannukset ja 
mikä on aikataulu. Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia jo ennen varsinaista 
suunnittelua. Tätä vaihetta voidaan kutsua hankesuunnitteluksi, joka voi jakaantua 
eri tehtävävaiheisiin. Näitä vaiheita ovat esimerkiksi tarveselvitys ja hankesuunnit-
telu. (RIL ry. 2013, 149.) 
3.1 Tarveselvitys 
Tarveselvitysvaiheessa arvioidaan hankkeen tarpeellisuutta, edellytyksiä ja mahdol-
lisuuksia. Tuloksena syntyy tarveselvitys, joka määrittelee hankkeen perusasiat ja 
jonka pohjalta tehdään hankesuunnittelupäätös. (RT 10–10387 1989.) 
Yrityksen tai yhteisön toiminnan kasvun tai tilantarpeen vuoksi tehdään tarveselvi-
tys, joka käynnistää rakennushankkeen. Tarveselvityksen pohjalta tehdään päätös, 
voidaanko rakennushankkeeseen ryhtyä ja onko se kannattavaa. (Vuorela & Urpo-
nen 2001, 51.) 
Tarveselvitys sisältää alustavan aikataulun, hankkeen kustannus- ja kannattavuus-
arviot sekä alustavan rakennusohjelman, jossa kuvataan hankkeen laajuus ja toi-
vottu laatutaso. Tarveselvityksessä huomioidaan eri vaihtoehdot, joilla tilantarve voi-
daan täyttää. Eri vaihtoehtoja ovat esimerkiksi uuden tilan rakentaminen, ostaminen 
tai vuokraaminen sekä vanhan tilan uudelleenjärjestely, korjaaminen tai laajentami-
nen. (Vuorela & Urponen 2001, 51.) 
Tarveselvitysvaiheen työhön osallistuu käyttäjä, rakennuttaja sekä tarvittaessa 
suunnittelijat. Rakennuttajan tehtävä on toimia asiantuntijana hankkeen toteuttamis-




Hankesuunnitteluvaiheessa kartoitetaan yksityiskohtaisesti hankkeen tarpeet, mah-
dollisuudet ja vaihtoehtoiset toteuttamistavat. Tuloksena saadaan hankesuunni-
telma, jossa toteuttamistavalle ja lopputuotteelle asetetut tavoitteet määräävät 
hankkeen kustannustason ja aikataulun. Hankesuunnitelman pohjalta tehdään in-
vestointipäätös. (RT 10–10387 1989.) 
Hankesuunnitteluun osallistuvat käyttäjä, rakennuttaja ja suunnittelijat. Käyttäjä 
määrittelee lähtökohdat ja toiminnan vaatimat tarpeet. Rakennuttajan tehtävänä on 
toimia asiantuntijana hankkeen sisällön, läpiviennin ja rakennustoiminnan osalta. 
Arkkitehtisuunnittelijan mukaan ottaminen jo tässä vaiheessa olisi hankkeelle suo-
tuisaa. Arkkitehdin tehtävänä on vastata asiantuntemuksesta hankkeen tilaohjel-
maa laadittaessa. Muita suunnittelijoita voidaan käyttää asiantuntijoina hankkeen 
laajuuden tai vaikeuden niin edellyttäessä. (Vuorela & Urponen 2001, 52.) 
Tilaajan tehtyä hankepäätöksen rakennuttaja selvittää itselleen oleellisesti hank-
keen ohjaukseen ja organisointiin liittyvät asiat. Hankeohjelma laaditaan ehtojen pe-
rusteella ja se sisältää tilaohjelman ja tila- ja järjestelmävaatimukset. Hankeohjelma 
sisältää myös 
- rakennuttajan päätökset laadusta ja kustannuksista 
- selvityksen rakennuspaikasta (rakennettavuus, kunnallistekniikka ja 
omistussuhteet)  
- aikataulut (hankeaikataulu, suunnitteluvaiheet, päätöstentekohetket, 
lausunnot ja niiden käsittelyajat) 




Ennen suunnittelun aloittamista käydään tarvittavat neuvottelut, valitaan suunnitte-
lijat ja tehdään suunnittelusopimukset. Suunnittelin käynnistämiseksi organisoidaan 
suunnitteluryhmä ja käydään läpi hankkeen yhteiset tavoitteet (laajuus, laatu, aika 
ja kustannukset). (RT 10–10575 1995. RT 10–11107 2013.) 
Rakennussuunnitteluvaihe alkaa tyypillisesti suunnittelijoiden valinnalla. Vaativam-
missa kohteissa suunnittelijat on syytä valita jo hankesuunnitteluvaiheessa. Raken-
nussuunnittelulla on suuri merkitys hankkeen onnistumiselle, joten suunnittelijoiden 
valinta kannattaa tehdä huolellisesti. (RT 10–10387 1989.) 
Rakennussuunnittelun ohjeena on hankesuunnitelma. Ennen varsinaisen suunnit-
telun alkamista rakennuttaja ja suunnittelija käyvät läpi hankesuunnitelmassa esite-
tyt lähtötiedot ja tavoitteet. (RT 10–10387 1989.) 
Rakennussuunnittelu ja sen eteneminen esitetään erivaiheisina suunnitelma-asia-
kirjoina. Samaan aikaan etenevät tekniset sekä juridiset asiakirjat joiden koko-
naisuus riippuu rakentamisen toteuttamistavasta. (RT 10–10387 1989.) 
Suunnitelmat kehittyvät ja tarkentuvat suunnittelun edetessä. Ratkaisuja kehitetään 
aikaisemmissa suunnittelun vaiheissa määriteltyjen tavoitteiden mukaan. Raken-
nussuunnittelu voidaan jakaa viiteen vaiheeseen: 
1. Ehdotusvaihe L1 
2. Luonnosvaihe L2 
3. Pääpiirustusvaihe T1 
4. Työpiirustusvaihe T2 
5. Täydentävä suunnittelu T3. (Vuorela & Urpola 2001, 54.) 
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4.2 Rakennussuunnitteluun osallistujat 
4.2.1 Käyttäjä 
Käyttäjä seuraa suunnittelun vaiheita parhaaksi katsomallaan tavalla ja laajuudella 
ja hyväksyy eri vaiheiden toiminnallisten ratkaisujen suunnitelmat. (RT 10–10387 
1989.) 
4.2.2 Rakennuttaja 
Rakennuttajan tehtävä on huolehtia tavoitteissa pysymisestä, käyttäjien kuulemi-
sesta ja viranomaislupien hankkimisesta (RT 10–10575 1995). 
Rakennuttaja vastaa suunnittelijoiden valinnasta yhdessä käyttäjän kanssa. Suun-
nitteluryhmän lopullinen kokoonpano tarkentuu tässä vaiheessa niiltä osin, kuin sitä 
ei ole tehty jo hankesuunnitteluvaiheessa. (RT 10–10387 1989.)  
Suunnittelun aikana rakennuttaja seuraa ja ohjaa suunnittelun etenemistä ja tavoit-
teiden toteutumista sekä huolehtii tarvittavien tietojen, lupien ja päätösten hankki-
misesta ja oikea-aikaisuudesta. (RT 10–10387 1989.) 
Samanaikaisesti rakennuttaja valmistelee rakentamisvaihetta ja selvittää hankkeen 
lopullisen urakkamuodon. Urakoitsija valitaan useimmiten urakkakilpailun perus-
teella, jonka järjestämistä edellyttää urakka-asiakirjojen kokoaminen. (RT 10–10387 
1989.) 
4.2.3 Suunnittelija 
Rakennussuunnitteluvaiheessa suunnittelijat laativat asiakirjat, joista ilmenee suun-
nitteluratkaisut ja niiden kehittyminen ja joiden mukaan hankkeen lopputuote eli ra-
kennus voidaan tuottaa. Rakennuslupakäsittely edellyttää pääsuunnittelijalta aktii-





Rakennusvalvonnan tehtävänä on varmistaa säännösten ja määräysten noudatta-
minen ja rakentamisen toteutus niiden mukaisesti. Rakennussuunnitteluvaiheessa 
valvonnan tehtävä on tarkastaa rakennussuunnitelmat sekä tarvittaessa vaatia eri-
koissuunnitelmia. Lisäksi rakennusvalvonta painottuu turvallisuus- ja terveellisyys-
näkökohtiin sekä suunnittelun yleiseen laatuun. (RT 10–10387 1989.) 
4.3 Ehdotussuunnitteluvaihe (L1) 
Ehdotussuunnittelun tavoitteena on saada aikaan ratkaisu, joka täyttää hankkeelle 
asetetut tavoitteet. Ehdotuspiirustuksien avulla vertaillaan erilaisia toiminta- ja 
maankäyttömalleja sekä vaihtoehtoisia perusratkaisuja. Tekniset ja toiminnalliset 
yksityiskohdat tutkitaan tarkemmin luonnossuunnitelmissa, jolloin suunnittelijan, 
käyttäjän ja viranomaisten yhteistyön merkitys korostuu. Suunnitteluratkaisuksi va-
littu ehdotussuunnitelma jalostetaan luonnossuunnitelmaksi. (RT 10–10387 1989.) 
Vaiheen asiakirjat: 
- toiminnallinen, rakennustaiteellinen sekä tekninen yleisratkaisu 
- rakennuksen sijoittuminen tontille 
- ympäristö- ja perustamisolosuhteet 
- kunnallistekninen valmiusaste ja liittymätiedot 
- kustannusarvio. (RT 10–10387 1989.) 
4.4 Luonnossuunnitteluvaihe (L2) 
Luonnossuunnitteluvaiheessa tutkitaan eri tontinkäyttöratkaisuja ja valitaan tilaoh-
jelmaa ja asetettuja tavoitteita parhaiten vastaava ratkaisu. Lisäksi huolehditaan 
kaavoittamiseen liittyvistä tehtävistä ja teetetään tarvittavat tutkimukset ja selvityk-
set. (RT 10–10575 1995.) 
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Luonnospiirustusten tarkoituksena on osoittaa ehdotussuunnitelmien tuloksena 
saatu toiminnallinen, rakennustaiteellinen ja tekninen yleisratkaisu sekä rakennuk-
sen sijoittuminen tontille. Luonnossuunnitelmiin sisältyy myös tekniset tilavaraukset 
sekä rakennejärjestelmän periaateratkaisu. Luonnossuunnitelmien hyväksymisen 
jälkeen suunnittelua voidaan jatkaa työpiirustusten ja rakennuslupa-asiakirjojen 
osalta, tässä vaiheessa rakennuksella on jo lopullinen muotonsa. (RT 10–10387 
1989.) 
Vaiheen asiakirjat: 
- ehdotussuunnitelmista tarkennettu yleisratkaisu 
- ympäristösuunnitelma 
- perustamistapa 





Yksityiskohtaisesti tulee suunnitella toistuvat osastot, tyypilliset yksityiskohdat ja eri-
koisrakenteet. (RT 10–10387 1989.) 
4.5 Toteutussuunnitteluvaihe (T1 & T2) 
Toteutussuunnitteluvaiheessa laaditaan toteutusmuodon vaatimat hankinta-asiakir-
jat ja suunnitelmat hankintoja, urakkakilpailua sekä rakentamista varten. (RT 10–
10575 1995.) 
Toteutussuunnitteluvaiheen asiakirjat sisältävät työpiirustukset ja tekniset suunnitel-
mat, joiden pohjalta voidaan yksiselitteisesti määritellä rakennuksen määrä ja laatu 
urakkatarjouksen antamista varten. Toteutussuunnitteluvaiheessa 
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- selvitetään tavoitteiden mukaiset, toiminnan ja käytön aiheuttamat yksityis-
kohtaiset tarpeet 
- varmistetaan detaljien ja ratkaisujen tavoitteidenmukaisuus 
- asetetaan valmistuksen ja viimeistelyn laadulliset tavoitteet 
- ohjelmoidaan tilaajan erillishankinnat 
- varmistetaan viranomaisten hyväksynnät suunnitelmille 
- varmistetaan osasuunnitelmien ehjä ja toisiinsa nitoutuva kokonaisuus. (Kan-
kainen & Junnonen 2013, 38.) 
4.6 Täydentävä suunnittelu (T3) 
Täydentävä suunnittelu on rakentamisen valmistelun ja rakentamisen aikana laadit-
tuja rakennushankkeen toteuttamiseen tarvittavia piirustuksia ja selostuksia. Esi-
merkiksi erilaiset valmistus- ja asennuspiirustukset sekä täydentävät osapiirustuk-
set ovat täydentäviä suunnitelmia. (Kankainen & Junnonen 2013, 38.) 
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5 SUUNNITTELUN OHJAUS 
Suunnittelun ohjaus- ja rakennuslupavaiheeseen liittyvät tärkeimmät rakennushank-
keeseen ryhtyvän lakisääteiset velvollisuudet (RT 10–11107 2013): 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus 
suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja 
määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hank-
keen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttami-
seen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. (L 17.1.2014/41, § 119.) 
Rakennuttajan on varmistettava, että turvallisuuskoordinaattori huoleh-
tii tälle kuuluvista tehtävistä (A 205/2009, § 5). 
Rakennuttajan on huolehdittava, että rakennushanketta suunnitelta-
essa ja valmisteltaessa arkkitehtonisessa, rakennusteknisessä ja tek-
nisten järjestelmien suunnittelussa sekä rakennushankkeen toteuttami-
sen järjestelyihin liittyvässä suunnittelussa otetaan huomioon raken-
nustyön toteuttaminen siten, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja ai-
heuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle. Elementtirakentami-
sessa vastaavan rakennesuunnittelijan on huolehdittava, että rakenne-
suunnitelmat ja erityissuunnitelmat ovat asennustyön turvallisuuden 
kannalta ristiriidattomat ja muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää 
elementtirakentamisen toteutuksen sille asettamat työturvallisuusvaati-
mukset. (A 205/2009, § 8.) 
Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa 
tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verratta-
vissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen 
tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. (L 5.2.1999/132, § 
125) 
Suunnittelun ohjauksen tehtävänä on varmistaa, että suunnitteluprosessi etenee 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja tuottaa taloudellisesti, teknisesti, toiminnalli-
sesti sekä esteettisesti toimivat suunnitelmat, ympäristö huomioon ottaen. (RT 10–
10575 1995.) 
Suunnittelun ohjaus sisältää ehdotussuunnittelun, jossa laaditaan vaihtoehtoiset 
suunnitteluratkaisut. Yleissuunnittelun, jossa parhaaksi todettu ehdotussuunnitelma 
jalostetaan toteuttamiskelpoiseksi. Rakennuslupavaiheen, jossa selvitetään hank-
26 
 
keen edellyttämät lupamenettelyt ja varmistetaan suunnittelijoiden sekä pääpiirus-
tusten kelpoisuus sekä laaditaan lupahakemus. Toteutussuunnittelun, jossa yleis-
suunnitelman pohjalta toteutetaan hankinnan edellyttämät mitoitetut suunnitelmat ja 
tuotemääritelmät. Suunnittelun ohjauksen keskeisimmät vaiheet on esitetty kuvi-
ossa 4. (RT 10–11107 2013.) 
 
Kuvio 4. SUKE-mallin mukaiset suunnittelun ohjauksen keskeiset vaiheet ja tehtävät 
(Kruus 2008, 53). 
5.1 Suunnitteluprosessin kehitysmahdollisuudet 
Lakea Oy:n ja Granlund Pohjanmaa Oy:n kehityspalaverissa 21.8.2014 tärkeim-
mäksi asiaksi nähtiin suunnitteluaikataulun kehittäminen. Muita kehittämisen koh-
teita olivat 
- osapuolten sitouttaminen tiedonvaihtoaikatauluun 
- riittävän yksityiskohtainen suunnitteluaikataulu 
- urakkalaskentamateriaalin porrastaminen (LVI, S, A) 
- piirustusluettelon laatiminen heti suunnittelun alkaessa 
- tilavarausten tekeminen luonnosvaiheen suunnittelussa 
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- osapuolet oikea-aikaisesti mukaan suunnitteluun, ei liian aikaisin 
- SPR-suunnittelu tarpeeksi ajoissa mukaan 
- yhteistyö kylpyhuone-elementti- ja ELPO-hormien suunnittelussa 
- kaavoituksen yms. viivästymisen vuoksi suunnittelu keskeytettävä kokonaan. 
(Rintamäki 2014.) 
5.2 Suunnittelun aikatauluttaminen 
Rakennuttaja laatii hankkeelle hankeaikataulun varmistaakseen projektin toteutta-
misen normaalissa rakentamisajassa. Hankeaikataulu kuvaa koko hankkeen etene-
misen. (Ratu 2013, 41.) 
Hankkeen yleisaikataulun laadinnassa tavoitellaan ajan ja kiireen hallittua jakamista 
suunnittelun, hankintojen ja toteutuksen kesken. Yleensä resursseja ei kyetä mitoit-
tamaan tasaisesti, joten aikataulun pitävyys riippuu resurssien muutoksien hallin-
nasta. Valmistumispäivämäärät on yleensä määritetty kaupallisten ja toiminnallisten 
tavoitteiden pohjalta, kun taas välitavoitteet tulisi määritellä tai vähintään tarkastaa 
teknisten riippuvuuksien kautta. (Klemetti 2010, 367.) 
Rakennuttajalle aikataulu on tärkeä hankkeen valmistumiseksi oikea-aikaisesti ja 
laatutavoitteet täyttäen. Epärealistinen ja huono aikataulu aiheuttaa tyypillisesti on-
gelmia ja laatuvirheitä. Hankeaikataulun avulla myös rahoitus, suunnitelmat ja sivu-
urakat saadaan hoidettua sovitulla tavalla. Hankeaikataulussa tulee myös varata 
joustoa muutoksille ja yllätyksille tarpeettomien kustannusten välttämiseksi. (Ratu 
2013, 41.) 







- suunnitelmien valmistumisajankohdat 
- suunnittelun ja rakentamisen limittäminen. (Ratu 2013, 41.) 
Hankeaikatauluun vaikuttaa valittu urakkamuoto. Kuviossa 5 on esitetty kilpailutetun 
toteutusmuodon hankeaikataulu. (Ratu 2013, 41.) 
 
Kuvio 5. Esimerkki kilpailutetun urakan hankeaikataulusta (Ratu 2013, 41). 
 
Aikatauluihin ja niiden mukaan toimimiseen ohjaaminen on monivaiheinen ja -ulot-
teinen prosessi. Aikataulujen avulla lukitaan hankkeen kustannuksia, sopimustekni-
siä asioita, laadunvarmistustoimia sekä resursseja hankkeen koko keston ajaksi. 
Aikataulun laatimiselle tulee varata aikaa ja mahdollisuuksia eri osapuolten näke-
mysten yhteensovittamiseksi. Aikataulusuunnittelulle tyypillistä on iterointi eli palaa-
minen aikaisempiin suunnitteluvaiheisiin suunnittelun edetessä ilmenneiden aikai-
semmissa vaiheissa tehtyjen päätösten puutteiden ja suunnitelmissa tapahtuneiden 
muutosten takia. Kuviossa 6 on esitetty ajallisen suunnittelun eri menettelytapoja. 





Kuvio 6. Suunnitteluprosessin eri vaiheissa hyödynnettäviä ajallisen suunnittelun 
menettelytapoja (Ratu 2013, 62). 
5.3 Suunnitelmien kustannusohjaus 
Kustannussuunnittelun tarkoituksena on pitää kustannukset tavoitteiden mukaisina 
ja estää tarpeettomien ja kohtuuttomien kustannusten syntyminen. Hankkeen ede-
tessä kustannuksia verrataan asetettuihin tavoitteisiin. Rakennushankkeessa kus-
tannukset syntyvät pääosin rakennusaikana, mutta määräytyvät jo suunnitteluvai-
heessa (kuvio 7). (Kankainen & Junnonen 2013, 41.) 
Hankkeen kesto ja ajoitus Tehtävien tahdistus ja rytmitys
Määritetään hankkeelle rakennus- Tarkistetaan, että samassa työkoh-
aika, tarkastetaan aikataulun kireys teessa ei tehdä samanaikaisesti
ja huomioidaan mahdolliset työkatkot useaa eri tehtävää ja että tehtävät
sekä varaudutaan häiriöihin jatkuvat katkeamattomina työkoh-
teesta toiseen
Kohteen osittelu
Pilkotaan kohde fyysisiin lohkoihin Aikataulun laadinta
ja osakohteisiin ja valitaan lohkoille Mitä jana-aikataulun ja paikka-aika-
toteutusjärjestys kaavion tulee pitää sisällään. Onko
aikataulu toteutuskelpoinen
Tuotannon jakaminen tehtäviin
Pilkotaan kohteessa tehtävät työt Korjausrakentamisen erityispiirteet
sopiviin hankinta- ja toteutuskoko- Käydään läpi erityyppisten kohteiden
naisuuksiin tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus
Tehtävien mitoitus Aikataulun valvonta
Määritetään ja tarkastetaan tehtävien Esimerkkejä tuotannon häiriö-
toteutusaikoja tilanteesta, miten ne näkyvät aika-
taulussa ja miten niihin tulisi
Työjärjestyksen määrittäminen reagoida





Kuvio 7. Kustannusten määräytyminen ja kertyminen (Kankainen & Junnonen 2013, 
42). 
 
Kustannuksia itsessään ei voi ohjata, vaan ohjaus keskittyy tavoitteiden asettami-
seen ja suunnitteluratkaisujen valintaan. Kustannussuunnittelun tehtäviä ovat: 
- hankkeen ja sen tilojen vaatimusten ja ominaisuuksien muuttaminen kustan-
nustavoitteiksi ja hankkeen budjetointi tavoitteisiin perustuen 
- kustannusten arviointi hankkeen suunnittelun eri vaiheissa 
- suunnitelmien taloudellisuuden kehittäminen hankkeen kaikkien osapuolien 
kesken. (Kankainen & Junnonen 2013, 42.) 
Hankkeen taloudellisuutta ohjataan tavoitteisiin, tulosten testaukseen ja päätösten 
jatkotoimiin perustuen. Tämä edellyttää hankkeen vaiheistusta niin, että päätösten 
synty on tarkoituksenmukaista ja koskee vaiheen kannalta keskeisiä asioita. Liian 
yksityiskohtainen ja tiheä ohjaus ei ole tarkoituksenmukaista. (Kankainen & Junno-
nen 2013, 42.) 
Hankkeiden väliset kustannuserot johtuvat valitusta hankesuunnitelmasta, raken-
nuspaikan olosuhteista, laadituista suunnitteluratkaisuista sekä toteuttamisajankoh-
dan, -paikan ja -muodon aiheuttamista hintatekijöistä (kuvio 8). (Kankainen & Jun-


















Kuvio 8. Rakennuskustannusten suuruuteen vaikuttavat tekijät (Kankainen & Jun-
nonen 2013, 42). 
 
Suunnitteluvaiheessa kustannuksia arvioidaan rakennusosa-arvion avulla. Raken-
nussuunnitelmista mitataan rakennusosien määrät, jotka hinnoitellaan ennalta mää-
rätyillä, kiinteillä yksikkökustannuksilla. Rakennusosa-arviota verrataan hankeohjel-
man mukaiseen tavoitehintaan. Rakennusosa-arvion ylittäessä tavoitehinnan, suun-
nitelma ei ole taloudellinen ja sen taloudellisuutta on kehitettävä. Kehitettävät koh-
teet etsitään laajuuslaskelman ja rakennusosa-arvion avulla suunnitelmien tehok-
kuutta sekä rakennusosien suhteellisia määriä ja niiden kalleutta analysoimalla (ku-






















Kuvio 9. Kustannussuunnittelun tehtävät ja menetelmät kustannusten arvioinnissa 
ja taloudellisuuden ohjauksessa hankkeen eri vaiheissa (Kankainen & Junnonen 
2013, 43). 
5.4 Markkinointi 
Markkinointi itsessään ei voi olla yrityksen tavoite, vaan markkinointi tukee yrityksen 
muiden tavoitteiden toteutumista. Yritys voi asettaa tavoitteensa niin, että se määri-
tellään konkreettisesti ja sille asetetaan aikataulu ja mietitään, kuinka tavoite saa-
vutetaan. Sitten ratkaistaan miten asetettu tavoite voidaan saavuttaa. Tätä kutsu-
taan strategiaksi. (Kasso 2014, 221–222.) 
Markkinoinnin tehtävä on tukea yrityksen strategiaa. Toiminnan tueksi saatetaan 
tarvita myös markkinoinnin strategia, mitä markkinoinnissa tehdään ja toteutetaan 
yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. (Kasso 2014, 222.) 
Yrityksen vahva brändi voi olla kilpailuetu, mikäli se vastaa yrityksestä saatuja asia-
kaskokemuksia. Brändi on tärkeä osa yrityksen omaisuutta. Brändi on mielikuva yri-
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tyksestä, sen laadusta, tuotteesta tai palvelusta ja hinnasta. Brändi on myös yrityk-
sen ulkoine sekä sisäinen ilme, tahtotila sekä tapa toimia ja sitoutua. (Kasso 2014, 
223.) 
Asuntojen markkinoinnissa kohdemarkkinoinnilla on poikkeuksellisen suuri rooli. 
Riippumatta markkinoinnissa käytettävistä kanavista, asunnot ovat näkyvästi ja tois-
tuvasti esillä. Vuokra-asuntomarkkinoilla tilanne poikkeaa tästä merkittävästi. 
Vuokra-asunnot ovat yleensä suppeammin esillä, kuin myytävät asunnot. (Kasso 
2014, 224.) 
Asuntojen markkinointia elinkeinoharjoittajalta kuluttajalle säätelee keskeisesti val-
tioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista (130/2001, Yr 
507). Asetuksessa on yksityiskohtainen säännöstö siitä, mitä tietoja asunnosta tai 
asuinkiinteistöstä eri markkinoinnin vaiheissa tulee antaa. Asetusta sovelletaan 
sekä kiinteistönvälitys- ja rakennusliikkeiden että vuokra-asuntojen markkinointiin. 
(Kasso 2005, 622) 
 Asuntotietoasetus jakaa kuluttajalle ilmoitettavat tiedot kolmeen vaiheeseen: 
- asuntoilmoitus 
- esite 





Prosessia lähdettiin kehittämään tutustumalla alan kirjallisuuteen ja Lakea Oy:n 
omaan materiaaliin sekä jo päättyneisiin, että käynnissä oleviin projekteihin. Tältä 
pohjalta saatiin hyvä näkemys suunnitteluvaiheen sisällöstä, sen vaiheista ja niissä 
ilmenevistä ongelmista. Työn tueksi toteutettiin myös haastattelu, jossa haastateltiin 
eri suunnittelualojen asiantuntijoita suunnittelun sisällöstä ja sen kehittämisestä. Tä-
män haastattelun tulokset esitellään jäljempänä kappaleessa 6.1. Näiden toimenpi-
teiden pohjalta lähdettiin kehittämään Lakean käytössä olevia suunnittelun ohjauk-
sen työkaluja, joita ovat erilaiset asiakirjamallit. Lisäksi kehitettiin suunnittelun oh-
jauksen tueksi suunnitteluaikataulu, josta käy ilmi suunnittelun vaiheet, niihin sisäl-
tyvät tehtävät ja tehtävien ajankohdat. Kyseinen aikataulu on suuntaa antava ja se 
tulee muokata projektikohtaisesti kyseessä olevan hankkeen sisällölle sopivaksi. Ai-
kataulussa keskitytään suunnittelunohjausvaiheeseen, joka alkaa hankeohjelmasta 
ja päättyy urakoitsijoiden valintaan. 
6.1 Haastattelun tulokset 
Työssä haastateltiin yhtä kunkin suunnittelualan edustajaa, arkkitehtia, rakenne-
suunnittelijaa, GEO-suunnittelijaa, LVI-suunnittelijaa, sähkösuunnittelijaa sekä ra-
kennuttajan edustajaa. Haastattelun kysymykset painottuivat suunnittelun ongel-
miin, aikatauluihin sekä suunnittelun vaiheistukseen. 
Suurimpina ongelmina ja kehittämisen paikkoina suunnittelussa nähtiin lähtötietojen 
riittävyys, aikataulu ja siinä pitäytyminen sekä suunnittelijoiden välinen yhteistyö ku-
ten, piirustusten kierrätys sekä suunnitelmamuutokset ja niistä ilmoittaminen. Aika-
tauluissa toivottiin tarkempaa vaiheistusta ja suunnittelun yleisaikataulun liittämistä 
jo tarjouspyyntöön. 
Haastattelun tuloksia hyödynnettiin aikataulun luomisessa ja sen tulokset on nähtä-




Työn teoriaosuuden sekä haastattelun tulosten perusteella lähdettiin kehittämään 
suunnitteluaikataulua. Aikataulu toteutettiin Excel-muodossa jana-aikatauluna, 
jossa suunnittelu on jaettu seuraaviin vaiheisiin: 
- Ehdotussuunnittelu L1 
- Luonnossuunnittelu L2 
- Toteutussuunnittelu, jonka muodostavat 
o Pääpiirustusvaihe T1 
o Työpiirustusvaihe T2. 
Suunnittelun yleisaikataulu muodostuu näiden vaiheiden yhteenlasketusta kestosta. 
Lisäksi jokainen vaihe on jaettu sen sisältämiin tehtäviin, jotka muodostavat kysei-
sen vaiheen keston. 
Tämän aikataulumallin mukainen suunnittelun kokonaiskesto on kaksikymmentä-
kahdeksan (28) viikkoa, josta ehdotussuunnittelun osuus on kolme (3) viikkoa, luon-
nossuunnittelun viisi (5) viikkoa ja toteutussuunnittelun (T1 + T2) kuusitoista (16) 
viikkoa. Lisäksi ennakkomarkkinoinnille on varattu aikaa luonnossuunnittelun jäl-
keen neljä (4) viikkoa. Aikataulu soveltuu asuinrakentamiseen ja sen luomisessa on 
käytetty esimerkkinä 3000 m²:n asuinkerrostaloa. Malli on sovellettavissa muuhun-
kin rakentamiseen ja se tulee aina muokata projektikohtaisesti hankkeen erityispiir-
teet huomioiden. Suunnitteluaikataulu on liitteenä numero 2. 
6.3 Asiakirjamallit 
Työn pohjalta päivitettiin myös Lakean suunnittelun ohjauksen asiakirjamalleja, ku-
ten suunnittelukokouspöytäkirjapohjia. Pöytäkirjasta käy ilmi hankkeen lähtötiedot, 
suunnitteluperusteet, suunnittelun tavoitteet sekä tavoitepäivämäärät toteutetun 
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suunnitteluaikataulun perusteella.  Kuten suunnitteluaikataulu, niin myös nämä do-





Työssä tutustuttiin asuinrakentamisen suunnitteluvaiheen sisältöön ja suunnittelun 
johtamisen tehtäviin sekä näiden sisältämiin kehitysmahdollisuuksiin. Tavoitteena 
oli kehittää ja tehostaa suunnitteluvaiheen työskentelyä. Työn teoriaosuudessa kä-
siteltiin suunnittelua ja suunnittelun johtamista ja sen tarkoituksena on antaa yleis-
kuva rakennussuunnittelun etenemisestä. Työn tuloksena saatiin suunnittelun oh-
jauksen tueksi vaiheistettu suunnitteluaikataulu sekä päivitettiin vanhoja asiakirja-
malleja. 
Rakentaminen on projektiluontoista toimintaa ja jokainen hanke on aina yksilöllinen 
sekä sisältää omat erityispiirteensä. Tästä syystä on vaikeaa määritellä tarkkaa 
yleispätevää aikataulua tai suunnitella hankkeita ja niiden kulkua samalta pohjalta. 
Työn tuloksena syntynyt aikataulu sekä asiakirjamallit toimivatkin lähinnä suuntaa-
antavina ja niitä tulee muokata projektikohtaisesti kyseessä olevalle hankkeelle so-
piviksi. Hankkeen tyypistä ja toteutusmuodosta riippumatta suunnittelu etenee aina 
kuitenkin samaa kaavaa noudattaen, joten työstä varmasti on hyötyä suunnittelun 
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